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Umsetzung von Projekten

Hürden  Probleme  Lösungen

Projektentwicklung

Zieldefinition

Start

Umsetzung

Betrieb

Akzeptanz
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Projektentwicklung

Projektträger 

Wer übernimmt die Verantwortung?

Kümmerer

Innovation – Fördermittel - Krisenmanagement

Wer kümmert sich?

Anlauffinanzierung

Zeit

Kommunen, Unterstützer und Stakeholder
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Quelle: www.wirtschaft-uelzen.de
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Zieldefinition

Bedarf

festlegen und 
erweitern

Gelegenheit

nutzen

Aktionismus

positiv wandeln
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Quelle: www.uvp-portal.de
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Projektstart

Zeit / Termine

Finanzierung

Flächenverfügbarkeit

Genehmigungsfähigkeit

Gesetze

Umweltverträglichkeit
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Quelle: www.agroforst.info
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Umsetzungsphase

Wirtschaftliche Lösungen

Technische Lösungen

Rechtssicherheit

Allgemein anerkannte 
Regeln der Technik

Vergaberecht

Zielfokus im Wandel

Umweltverträglichkeit
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Quelle: www.uvp-portal.de
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Betriebsphase

Dynamik

Wasser ist dynamisch

Natur ist dynamisch

Ziele sind dynamisch

Zuständigkeiten

Klimawandel

Umweltverträglichkeit
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Akzeptanz

Kommunikation und Austausch

Veränderungen führen 
zu Unsicherheit

Kompromissbereitschaft

Zielfokus im Wandel

Umweltverträglichkeit
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Projektleitung

Finanzierer

Projektsteuerung

Genehmigungsbehörde

Kommunen

Vereine

Landwirte

Bürger
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Integriertes Flussgebietsmanagement 

Nördliches Harzvorland

Lösung: Geduld und Kompromissbereitschaft

Vielen Dank für Interesse

Für die Flussgebietspartnerschaft Nördliches Harzvorland

Ihre Ansprechpartner:

Flussgebietspartnerschaft Nördliches Harzvorland

Andreas Memmert Beatrice Kausch

Gemeinde Schladen-Werla

Sprecher Projektentwicklung

Tel. 05335 801-51

Andreas.Memmert@schladen.de


